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2014 2015

Overordnet plan for FMK implementering i kommuner

M2: Organisatorisk 

implementering er gennemført i 

alle kommuner

M1: Teknisk 

udrulning er 

gennemført i alle 

kommuner

Forudsætninger: 

1) Integrationsprojekt er afsluttet

2) òImplementeringsprodukterò er 

udviklet og testet

3) Praktiserende læger og 

sygehuse bruger FMK korrekt

Integrationsprojekt

Mobilisering

Q2 Q3 Q4 Q2 Q3

Teknisk og organisatorisk implementering



Bølgeplanen

02-12-2013

óBßlgeplanó 
FMKimplementeringsplan, 

som lister navngivne 

kommuner i 3 

implementeringsbølger i 

hhv. Q2, Q3 og Q4  2014 

Kommunernes 

parathed
Har kommunen udpeget 

projektleder?

Har kommunen budget og 

ressourcer?

Har kommunen Signatur 

Central til håndtering af 

digital signatur?

(Spørgeskema)

Kommunernes egne 

ønsker om 

implementerings-

tidspunkt

(Spørgeskema)

EOJ - leverandørernes 

Implementerings-planer,

inkl. aftaler med 

kommunerne

(EOJ leverandører) 

Praktiserende lægers 

FMK ibrugtagning i 

kommune

(MedCom)

Sygehusenes FMK 

ibrugtagning i region

(NSI)



Kommunernes parathed
ÅFßlgende indikatorer indg¬r i òparathedò:
ÅHar kommunen budget til eksterne omkostninger (til EOJ-

opgradering, etc.)?
ÅHar kommunen allokeret interne ressourcer (til uddannelse, 

klargøring, etc.)
ÅHar man en central løsning til administration af digital signatur eller 

er man alternativt i gang med at etablere og planlægge det? 
ÅHar man en FMK projektleder?

ÅKommunernes svar er blevet vægtet ift. hvad der på 
nuværende tidspunkt er vigtigst for deres FMK-
parathed:
ÅDet er vurderet vigtigst, at man har en central løsning til digital 

signatur, eller man er ved at etablere det, samt at man har budget 
til opgradering af EOJ-system til FMK-version
ÅHerefter er det vægtet næst vigtigst, at man har en FMK-

projektleder og har allokeret ressourcer eller har planlagt at gøre 
det
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